




ETEMAD SAZAN



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری





فهرست

۳	شناسنامه نظارتی طرح
۴	خلاصه مدیریتی
۵	مقدمه
۶	شرح اجمالی پروژه
۷	مراحل اجرایی پروژه
۸	منابع تامین مالی
۹	برنامه مالی پیش بینی شده در دوره سه ماهه اول مطابق طرح کسب و کار
۱۱	شرح بازدیدهای انجام شده
۱۲	یافته های بازدیدها از پروژه :
۱۲	میزان خرید مواد اولیه:
۱۳	هزینه نیروی انسانی:
۱۳	هزینه های سربار:
۱۴	جدول گزارش عملکرد سه ماهه
۱۵	بررسی عملکرد شرکت در زمینه حاشیه سود



شعار ما: اعتماد، شفافیت، تعهد: نظارتی دقیق بر منابع مالی

مهندسی مشاور اعتماد سازان و شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، با اتکا به تخصص و تجربه، خود را متعهد به امانتدار بودن از منابع مالی می دانند.

ما در این شرکتها، با درک عمیق از اهمیت حفظ و ارتقای سلامت مالی سازمانها، خدمات خود را بر پایه سه رکن اساسی اعتماد، شفافیت و تعهد بنا نهاده ایم.

اعتماد:

- صداقت و امانتداری در راس فعالیت های ما قرار دارد و در تعامل با مشتریان خود، شفافیت کامل را سرلوحه کارمان قرار می دهیم.

شفافیت:

- ما با ارائه گزارش های دقیق و مستند از وضعیت منابع مالی سازمان ها، به شما در تصمیم گیری های آگاهانه و مدیریت بهینه منابع کمک می کنیم.
- دسترسی آسان به اطلاعات و پاسخگویی به سوالات شما از جمله تعهدات ما در قبال شماست.

تعهد:

- ما با تعهد کامل به وظایف خود، در کنار شما خواهیم بود تا با نظارتی دقیق و کارآمد، به حفظ و ارتقای سلامت مالی سازمان ها کمک کنیم.
 - موفقیت شما، موفقیت ماست و ما تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا با ارائه بهترین خدمات، در مسیر پیشرفت و تعالی شما یار و همراهان باشیم.
- تمامی اطلاعات و اعداد بر اساس اسناد ارایه شده توسط شرکت بهراد رویش رویان به ناظر (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا) بررسی شده است و در صورت عدم ارایه اسناد و اطلاعات دقیق مسئولیت آن با شرکت بهراد رویش رویان می باشد.

با امید به موفقیت

هیئت مدیره شرکت اعتماد سازان و شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

شناسنامه نظارتی طرح

وضعیت قراردادی		مشخصات تسهیلات		نام طرح	نام شرکت
سکوی تامین مالی هم آشنا	عامل:	تامین مالی جمعی	نوع:	تامین سرمایه در گردش تولید کاتتر انتقال جنین و آسپیراسیون جمع آوری تخمک	بهراد رویش رویان
در طول پروژه	تاریخ بازدید:	۱۵۰۰۰۰	مبلغ تامین مالی: (میلیون ریال)		
*	تاریخ مرحله پیشین بازدید:	۴۰٪	نرخ تامین مالی:		
نظارت ماهانه	وضعیت:	پرداخت در یک مرحله	مراحل پرداخت:		
*	تاریخ مرحله پیشین نظارت:		سه ماهه اول	نظارت مرحله:	
تهران - حکیمیه - بلوار شهید برادران بابائیان - خیابان افق - پارک علم و فناوری سلامت - طبقه ششم شمالی		دفتر مرکزی:		محل طرح:	
		واحد تولیدی:			
*****	حسابرس	مهندسی مشاور اعتماد سازان - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا		ناظر	

خلاصه مدیریتی

"در دوره سه ماهه اول اجرای طرح، شرکت بهراد رویش رویان با چالش‌هایی در زمینه فروش و هزینه‌ها مواجه شده است. فروش واقعی به میزان قابل توجهی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و هزینه‌ها نیز افزایش یافته است. با توجه به اینکه پروژه در ابتدای راه خود قرار دارد، این موضوعات طبیعی است و در دوره ۶ ماهه به صورت کامل قابل بررسی می‌باشد.

نکات کلیدی:

• فروش:

- میزان فروش ریالی شرکت تقریباً یک سوم پیش‌بینی‌ها می‌باشد.
- با وجود این اختلاف، عملکرد شرکت در فروش محصولات با توجه به ابتدای دوره مطلوب ارزیابی می‌گردد با توجه به اطلاعات در دسترس ناظرین قطعاً عملکرد شرکت در دوره ۶ ماهه بسیار مطلوب تر از دوره سه ماهه خواهد بود.

هزینه نیروی انسانی:

- در دوره ماه اول ناظر با توجه به شروع دوره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ در خصوص هزینه‌های نیروی انسانی تعداد روزهای باقیمانده از ماه را پذیرفت

هزینه‌های سربار:

- اختلاف قابل توجهی در هزینه‌های سربار پروژه شرکت وجود داشت که دلیل اصلی شرکت در نمایشگاه‌ها و هزینه‌های تبلیغات بوده است که قطعاً این هزینه‌ها در دوره‌های بعد وجود نخواهد داشت.

به طور کلی، شرکت بهراد رویش رویان در ۳ ماهه اول عملکردی مطلوبی نداشته است اما با توجه به اطلاعات در دسترس ناظر عملکرد شرکت در دوره ۶ ماه بسیار مطلوب تر ارزیابی می‌گردد.

با این حال، در برخی از زمینه‌ها مانند اختلاف در فروش، هزینه‌های سربار و نیروی انسانی، نیاز به اقدامات اصلاحی و بهبود عملکرد وجود دارد.

شرکت باید با تمرکز بر نقاط قوت خود، رفع نقاط ضعف، استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها، در جهت ارتقای عملکرد خود در دوره‌های آتی تلاش کند.

علت تاخیر در ارایه گزارش ناظر:

ارسال اطلاعات نهایی پروژه و اصلاح آنها توسط شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵



مقدمه

این گزارش به منظور ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد طرح تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش تولید کاتتر انتقال جنین و آسپیراسیون جمع آوری تخمک شرکت بهراد رویش رویان در خلال سه ماهه اول (سه ماهه) از پلتفرم تامین مالی هم‌اشنا تهیه شده است.

نام طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید کاتتر انتقال جنین و آسپیراسیون جمع آوری تخمک

مبلغ تامین مالی:

۱۵۰ میلیارد ریال

سرمایه گذاران:

تعداد [۳۱۱] نفر سرمایه گذار

هدف از گزارش:

ارائه گزارشی شفاف و دقیق از پیشرفت طرح، چالش‌ها و دستاوردها، همچنین مصارف منابع جمع‌آوری شده به منظور آگاهی سرمایه‌گذاران و ذینفعان مرتبط.

در ادامه این گزارش، به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

- خلاصه‌ای از عملکرد طرح در سه ماهه اول:
 - میزان پیشرفت در اهداف تعیین شده
 - دستاوردهای کلیدی
 - چالش‌های پیش رو
- مصارف منابع جمع‌آوری شده:
 - شرح جزئیات هزینه‌ها
 - انطباق با بودجه اولیه

شرح اجمالی پروژه

شرح پروژه:

شرکت دانش بنیان بهراد رویش رویان با هدف ارتقاء سطح فناوری تجهیزات پزشکی مصرفی در حوزه ناباروری و پاسخگویی به نیاز روزافزون مراکز درمانی و بیماران، اقدام به تولید طیف گسترده‌ای از محصولات تخصصی نموده است.

تامین مالی و هدف پروژه:

این شرکت با جذب سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی از سکوی تامین مالی هم‌اشنا، گام مهمی در جهت توسعه تولید و ارتقاء کیفیت محصولات خود برداشته است. هدف اصلی از اجرای این پروژه، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید انبوه محصولات استراتژیک شرکت از جمله کاتتر انتقال جنین و سایر تجهیزات مرتبط با روش‌های کمک باروری نظیر نیدل پانکچر، پایپل بیوپسی و کاتتر IUI می‌باشد.

محصولات و بازار هدف:

محصولات شرکت بهراد رویش رویان با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی تولید شده و در حال حاضر در مراکز درمانی معتبر کشور از جمله مرکز ابن سینا تهران، بیمارستان شریعتی تهران، مرکز مشتاق اصفهان و پژوهشگاه رویان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شرکت با تمرکز بر نیازهای بازار داخلی و خارجی، در نظر دارد سبد محصولات خود را گسترش داده و به یکی از بازیگران اصلی در حوزه تجهیزات پزشکی ناباروری تبدیل شود.



با توجه به تاریخ شروع پروژه و مشورت با شرکت ناظر دوره طرح رابه شرح جدول ذیل اعلام می‌نماید. گزارشات بر مبنای دوره های اعلامی تنظیم خواهد گردید:

دوره های طرح		
دوره	تاریخ شروع	تاریخ پایان
ماه اول	1403-02-17	1403-02-31
ماه دوم	1403-03-01	1403-03-31
ماه سوم	1403-04-01	1403-04-31
ماه چهارم	1403-05-01	1403-05-31
ماه پنجم	1403-06-01	1403-06-31
ماه ششم	1403-07-01	1403-07-30
ماه هفتم	1403-08-01	1403-08-30
ماه هشتم	1403-09-01	1403-09-30
ماه نهم	1403-10-01	1403-10-30
ماه دهم	1403-11-01	1403-11-30
ماه یازدهم	1403-12-01	1403-12-30
ماه دوازدهم	1404-01-01	1404-02-17



منابع تامین مالی

- تامین مالی از طریق سکوی هم آشنا: درخواست ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال.

تامین مالی انجام گرفته است

مهلت سرمایه گذاری

○

روز

○

ساعت

○

دقیقه

○

ثانیه

تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ساعت ۲۳:۵۹

تامین مالی شد

درخواست مشاوره

ماشین حساب تخمین برگشتی

تامین سرمایه در گردش تولید کاتر انتقال جنین و آسپراسیون جمع آوری تخمک

بهراد رویش رویان

سرمایه جذب شده تا این لحظه

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰%

سرمایه گذاران

۳۱۱

سرمایه پذیر

بهراد رویش رویان

پیش بینی سود

٪ ۴۰

مدت طرح

۱۲ ماه



گزارش نظارت دوره سه ماهه تامین سرمایه در گردش تولید کاتتر انتقال جنین و
آسپیراسیون جمع آوری تخمک شرکت بهراد رویش رویان

برنامه مالی پیش بینی شده در دوره سه ماهه اول مطابق طرح کسب و کار

جمع کل سه ماهه	پیش بینی ماهانه در دوره سه ماهه اول			شرح
	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	
	۴۱,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۱,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۳۶۸,۲۷۹,۵۷۰	ورودی نقدینگی - مجموع فروش (ریال)
۱۰۰,۲۰۱,۶۱۲,۹۰۴	۴۱,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۱,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۳۶۸,۲۷۹,۵۷۰	مجموع ورودی کل درآمد
هزینه ها				
۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تامین مالی
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نظارت
۷,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سربار
۳۲,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	کل هزینه های تولید (ریال)

سکوی تامین مالی: هم آشنا ناظر: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

در طرح کسب و کار شرکت کلیه پیش بینی های هزینه و درآمد به شرح جدول ذیل بوده است:

ردیف	شرح پیش بینی ها در طرح کسب و کار
1	قیمت تمام شده هر عدد سوزن اسپیراسیون 850,000
2	قیمت تمام شده هر عدد کاتر انتقال جنین ۱,۰۰۰,۰۰۰
3	مبلغ تامین مالی جمعی 150,000,000,000
4	سود تامین مالی 40.00%
5	سود ماهانه 3.33%
8	کل درآمد سالانه پیش بینی شده 497,000,000,000
9	کل هزینه های سالانه پیش بینی شده 131,893,000,000
10	سود پیش بینی شده در طرح 365,107,000,000
11	درصد سود پیش بینی شده در طرح 180%
12	درصد سود پیش بینی شده ماهانه 15%
13	درصد سود سالیانه سرمایه گذاران 40%
14	درصد سود توافقی تقسیمی 18%
15	میزان فروش کاتر انتقال جنین ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
16	میزان فروش سوزن اسپیراسیون ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
17	درصد از درآمد فروش کاتر انتقال جنین 63%
18	درصد از فروش سوزن اسپیراسیون 37%
19	کل درآمد پیش بینی شده ماهانه ۴۱,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷
20	کل هزینه های پیش بینی شده ماهانه ۱۰,۹۹۱,۰۸۳,۳۳۳
21	سود پیش بینی شده ماهانه 30,425,583,333
22	سود درصد از درآمد ماهانه 73%
23	قیمت فروش پیش بینی شده کاتر انتقال جنین 3,150,000
24	قیمت فروش پیش بینی شده سوزن اسپیراسیون 2,600,000
25	پیش بینی تعداد فروش ماهانه کاتر انتقال جنین 8,333
26	پیش بینی تعداد فروش ماهانه سوزن اسپیراسیون 5,833
26	پیش بینی فروش سه ماهه (دوره طرح در ماه اول ۱۳ روز در نظر گرفته شده است) 100,201,612,904
26	پیش بینی هزینه ها در سه ماهه اول (دوره طرح در ماه اول ۱۳ روز در نظر گرفته شده است) 32,813,000,000



شرح بازدیدهای انجام شده

در طول دوره سه ماهه اجرای طرح تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش ناظر ۱ بار از این شرکت بازدید به عمل آورد. هدف از این بازدیدها، بررسی روند پیشرفت طرح، انطباق عملکرد با برنامه‌ها و بودجه، و ارائه راهنمایی و پشتیبانی به تیم شرکت بود.

اهداف بازدیدها

اهداف اصلی انجام بازدیدها از پروژه عبارتند از:

- **رصد و پایش مستمر پیشرفت پروژه:** ناظر موظف است در طول اجرای پروژه، به طور مستمر از محل اجرای آن بازدید به عمل آورد و پیشرفت فیزیکی پروژه را در مقایسه با برنامه زمانبندی ارائه شده رصد نماید.
- **بررسی انطباق فعالیت های انجام شده با طرح ارائه شده:** ناظر موظف است در هر بازدید، فعالیت های انجام شده در پروژه را با طرح ارائه شده به سکو تطبیق دهد و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، مراتب را به سکو گزارش دهد.
- **صحت اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد منابع:** ناظر موظف است در هر بازدید، اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد منابع تخصیص یافته به پروژه را بررسی و تأیید نماید.
- **شناسایی و بررسی چالش ها و موانع احتمالی پیش روی پروژه:** ناظر موظف است در هر بازدید، چالش ها و موانع احتمالی پیش روی پروژه را شناسایی و بررسی نماید و در صورت نیاز، راه حل های مناسب را به شرکت معرفی و سکو ارائه دهد.

موارد بررسی شده در هر بازدید

در هر بازدید، موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- **پیشرفت فیزیکی پروژه:** ناظر در هر بازدید، پیشرفت فیزیکی پروژه را در مقایسه با برنامه زمانبندی ارائه شده بررسی نمود. این امر شامل بررسی فعالیت های انجام شده، تکمیل مراحل مختلف پروژه و تحویل دستاوردهای مورد انتظار می‌باشد.
- **انطباق فعالیت های انجام شده با طرح ارائه شده:** ناظر در هر بازدید، فعالیت های انجام شده در پروژه را با طرح ارائه شده به سکو تطبیق داد. این امر شامل بررسی انطباق فعالیت ها با شرح وظایف، زمانبندی و بودجه مصوب می‌باشد.
- **صحت اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد منابع:** ناظر در هر بازدید، اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد منابع تخصیص یافته به پروژه را بررسی و تأیید نمود. این امر شامل بررسی فاکتورها، صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد و مدارک مرتبط می‌باشد.
- **چالش ها و موانع احتمالی پیش روی پروژه:** ناظر در هر بازدید، چالش ها و موانع احتمالی پیش روی پروژه را شناسایی و بررسی نمود. این امر شامل بررسی مشکلات فنی، مشکلات مالی، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و سایر مشکلات احتمالی می‌باشد.

یافته های باز دیده ها از پروژه :
میزان فروش محصولات مطابق با تایید ناظر

میزان فروش ریالی	نام دوره
20,504,131,000	ماه اول
26,807,524,664	ماه دوم
۱۲.۴۱۹.۲۳۵.۰۰۰	ماه سوم

شرح	نام دوره
100,201,612,904	پیش بینی سه ماهه فروش در طرح کسب و کار
۵۹,۷۳۰,۸۹۰,۶۶۴	محقق شده سه ماهه فروش
۴۰/۳۹%	اختلاف از فروش

میزان خرید مواد اولیه:

یافته های ناظر:

شرح هزینه های انجام شده در خصوص مواد اولیه مورد تایید ناظر		
ماه سوم	ماه دوم	ماه اول
2,928,304,200	2,599,078,000	5,193,309,900
10,720,692,100	مجموع	
شرح هزینه های پیش بینی شده مواد اولیه در طرح کسب و کار		
4,641,000,000	4,641,000,000	2,630,000,000
11,912,000,000	مجموع	
10%	میزان اختلاف از هزینه مطابق پیش بینی	

هزینه نیروی انسانی:

شرح	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	جمع کل سه ماهه
دستمزد مطابق پیش بینی	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
اعلامی شرکت	۴,۳۷۵,۳۵۴,۸۳۵	4,403,725,187	۴,۵۲۶,۶۶۸,۲۸۵	۱۳,۳۰۵,۷۴۸,۳۰۷
مورد تایید ناظر	۱,۹۷۵,۹۶۶,۷۰۰	۴,۴۰۳,۷۲۵,۱۸۷	۴,۵۲۶,۶۶۸,۲۸۵	۱۰,۹۰۶,۳۶۰,۱۷۲

هزینه های سربار:

شرح	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	جمع کل سه ماهه
مطابق پیش بینی	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
اعلامی شرکت	۲,۶۶۵,۰۰۹,۸۲۳	4,120,921,198	۲,۹۱۹,۶۹۷,۷۷۸	۹,۷۰۵,۶۲۸,۷۹۹
مورد تایید ناظر	۲,۶۶۵,۰۰۹,۸۲۳	۴,۱۲۰,۹۲۱,۱۹۸	۲,۹۱۹,۶۹۷,۷۷۸	۹,۷۰۵,۶۲۸,۷۹۹

سایر هزینه ها:

شرح	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	جمع کل سه ماهه
مطابق پیش بینی
اعلامی شرکت	۷,۶۷۹,۴۴۸,۲۸۹	2,172,543,016	۳,۴۹۴,۳۱۶,۰۵۶	۱۳,۳۴۶,۳۰۷,۳۶۱
مورد تایید ناظر	۲,۰۹۱,۶۸۰,۵۱۰	۲,۱۷۲,۵۴۳,۰۱۶	۳,۴۹۴,۳۱۶,۰۵۶	۷,۷۵۸,۵۳۹,۵۸۲



گزارش نظارت دوره سه ماهه تامین سرمایه در گردش تولید کاتر انتقال جنین و آسپیراسیون جمع آوری تخمک شرکت بهراد رویش رویان

جدول گزارش عملکرد سه ماهه

جدول گزارش عملکرد سه ماهه شرکت بهراد رویش رویان					
جمع	دوره طرح			گزارش اول دوره	شرح
	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول		
59,730,890,664	12,419,235,000	26,807,524,664	20,504,131,000		مقدار فروش محصول پک محصولات طرح (عدد)
150,000,000,000			150,000,000,000		ورودی نقدینگی دریافتی از سکو (ریال)
59,730,890,664	12,419,235,000	26,807,524,664	20,504,131,000		جمع ورودی کل درآمد حاصل از فروش محصولات طرح (ریال)
10,720,692,100	2,928,304,200	2,599,078,000	5,193,309,900		مواد اولیه
10,906,360,172	4,526,668,285	4,403,725,187	1,975,966,700		نیروی انسانی
5,450,000,000	0	0	5,450,000,000	0	کارمزد تامین مالی + نظارت
9,705,628,799	2,919,697,778	4,120,921,198	2,665,009,823		هزینه های سربار
7,758,539,582	3,494,316,056	2,172,543,016	2,091,680,510		سایر هزینه ها
44,541,220,653	13,868,986,319	13,296,267,401	17,375,966,933		کل هزینه های تولید (ریال)
0	0	0	0		تخفیفات فروش
44,541,220,653	13,868,986,319	13,296,267,401	17,375,966,933		جمع کل هزینه های عملیاتی (ریال)
44,541,220,653	13,868,986,319	13,296,267,401	17,375,966,933		جمع کل خروجی نقدینگی (ریال)
0	0	0	0		پرداخت سود علی الحساب (ریال)
165,189,670,011	165,189,670,011	166,639,421,330	153,128,164,067		سرمایه در گردش در دسترس در انتهای دوره (موجودی ریالی در حساب طرح)
					ن: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا

بررسی عملکرد شرکت در زمینه حاشیه سود:

ردیف	شرح	
1	قیمت تمام شده محصولات	41,325,013,023
2	مبلغ تامین مالی جمعی	150,000,000,000
3	سود تامین مالی	40%
4	سود ماهانه سرمایه گذاران	٪۳.۳۳
5	میزان فروش در دوره سه ماهه	59,730,890,664
6	سود محقق شده شرکت در دوره سه ماهه	18,405,877,641
7	سود پیش بینی شده سه ماهه	67,388,612,904
8	درصد سود سه ماهه مطابق پیش بینی	45%
9	درصد اختلاف سود محقق شده با سود پیش بینی شده سه ماهه	-366%
10	مطابق پیش بینی درصد هزینه های تولید به فروش	33%
11	محقق شده درصد هزینه های تولید به فروش	75%

با توجه به گزارش ارائه شده و تحلیل‌های انجام شده، به منظور بررسی دقیق‌تر عملکرد شرکت بهراد رویش رویان و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت بهبود عملکرد آتی، پیشنهاد می‌گردد جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور:

- مدیران شرکت بهراد رویش رویان
- مدیران سکوی تامین مالی هم‌اشنا
- ناظرین

برگزار گردد.

هدف از برگزاری این جلسه:

- ارزیابی جامع عملکرد: بررسی دقیق عملکرد شرکت در دوره سه ماهه گذشته و مقایسه آن با پیش‌بینی‌های اولیه.
- شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها: شناسایی موانع موجود در اجرای پروژه و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها.

ناظر پروژه با توجه به بررسی‌های انجام شده و اطلاعات موجود، روند اجرای پروژه را به صورت دوره‌ای ارزیابی نموده و گزارش‌های لازم را تهیه می‌نماید. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص ادامه پروژه و تغییرات احتمالی در برنامه‌ریزی، بر عهده مدیران شرکت و عامل خواهد بود.

تاکید بر عملکرد آتی:

با توجه به اینکه پروژه در ابتدای راه خود قرار دارد، انتظار می‌رود با رفع چالش‌های موجود و اجرای دقیق برنامه‌ریزی جدید، شرکت بهراد رویش رویان در دوره‌های آتی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

مسئولیت اطلاعات:

- مسئولیت مغایرت با گزارش حسابرِس: در صورت وجود هرگونه مغایرت بین اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و گزارش نهایی حسابرِس، مسئولیت آن با شرکت بهراد رویش رویان خواهد بود
-
-
-



سکوی تامین مالی: هم آشنا ناظر: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا